



ÚŘAD MĚSTYSE DRNHOLEC

KOSTELNÍ 368, DRNHOLEC, PSČ 691 83

tel.: 519 520 971

www.drnholec.eu

SPIS. ZN.: SUMDR 1702/2026 VICE
Č.J.: UMDR 1793/2026 VICE
VYŘIZUJE: Viceníková Lenka
TEL.: tel. 519 520 971
E-MAIL: vicenikova@obecdrnholec.cz

DATUM: 30.09.2026

Sdělení – poskytnutí informací

Úřad městyse Drnholec, jako povinný subjekt podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám na základě Vaší žádosti ze dne 16.09.2026 poskytuje následující informace:

1. *Poskytnutí kopie kompletní dokumentace výběrového řízení na stavební zakázku „Stavební úpravy ul. Janečkova – podélné parkovací stání a zpomalovací prahy“*

V příloze vám zasíláme:

- Zadávací dokumentace zakázky
- Obeslání dodavatelů
- Nabídky společností Atlanta a.s., Doležal group s.r.o., Karel Vobůrka s.r.o.
- Sdělení k výběrovému řízení č.j. UMDR 1608/2026 ze dne 02.09.2026, č.j. UMDR 1609/2026 ze dne 02.09.2026, č.j. 1610/2026 ze dne 02.09.2026, č.j. UMDR 1639/2026 ze dne 07.09.2026, č.j. UMDR 1701/2026 ze dne 16.09.2026
- Výpis usnesení rady městyse ze dne 14.09.2026

2. *Kopii stavebního deníku, původní soupis stavebních prací k uzavřené smlouvě o dílo a soupis odsouhlasených víceprací na stavební zakázku „Odstavná plocha u obecního úřadu“*

V příloze vám zasíláme:

- Kopie stavebního deníku zakázky
- Soupis prací k uzavřené smlouvě o dílo ze dne 01.07.2026
- Změnový list č.1 + rozpočet

otisk úředního
razítka

Viceníková Lenka
odborný referent

Doručí se:





MĚSTYS DRNHOLEC

Kostelní 368, 691 83 Drnholec

IČO: 00283142 | ID datové schránky: **gw9bek2**

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na stavební práce

(zadávání probíhá v souladu se Směrnicí městyse Drnholec č. 01/2025 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.)

Název zakázky: Stavební úpravy ul. Janečkova – Podélné parkovací stání a zpomalovací prahy

1. Identifikační údaje zadavatele

- **Zadavatel:** Městys Drnholec
- **Sídlo / Adresa úřadu:** Kostelní 368, 691 83 Drnholec
- **IČO:** 00283142
- **ID Datové schránky:** gw9bek2
- **Oprávněná osoba zadavatele:** Ing. Libor Růžička, starosta městyse
- **Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:**

Ing. Libor Růžička, starosta

e-mail: ruzicka@obecdrnholec.cz)

tel.: 724175671

2. Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem zakázky je realizace stavebních prací na základě projektové dokumentace je (zpracovatel ViaDesign s.r.o., 01/2026) na pozemcích parc. č. 1760/81 a 1760/114 v k.ú. Drnholec:

- **SO 101 – Podélné parkovací stání:** Vybudování 6 podélných parkovacích stání z betonové vsakovací dlažby (200/200/80 mm šedá), podkladních vrstev ze štěrkodrtě a obrušníků.
- **SO 102 – Zpomalovací prahy:** Realizace 1× betonového zpomalovacího prahu (červená dlažba 200/100/80 mm) a 1× krátkého příčného zpomalovacího prahu ze segmentů pro zklidnění dopravy.

3. Podmínky realizace a termíny

- **Místo plnění:** k.ú. Drnholec, ulice Janečkova
- **Předpokládané zahájení prací:** [09 -10/2026]
- **Lhůta dokončení:** do 60 kalendářních dnů od předání staveniště.

- **Platební podmínky:** Bez zálohových plateb. Splatnost faktur 30 dnů od doručení.
- **Záruční lhůta:** Požadovaná minimální záruka za jakost stavebních prací je 60 měsíců.

4. Požadavky na zpracování a strukturu nabídky

Nabídka bude předložena v českém jazyce a musí obsahovat následující dokumenty:

1. **Krycí list nabídky** s identifikačními údaji dodavatele a celkovou nabídkovou cenou (v členění: *Cena bez DPH, DPH a Cena celkem s DPH*).
2. **Oceněný výkaz výměr** – v elektronické podobě ve formátu XLSX (přiložený slepý výkaz).
3. **Doklady o kvalifikaci dodavatele:**
 - Výpis z obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku (dokládající oprávnění k provádění stavebních prací).
4. **Podepsaný návrh Smlouvy o dílo** osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

5. Hodnotící kritéria

V souladu se Směrnicí č. 01/2025 je jediným hodnotícím kritériem:

- **Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (váha 100 %).**

6. Lhůta a způsob podání nabídek

- **Lhůta pro podání nabídek: do 31.8.2026 do 10:00 hod.**
- **Možnosti podání nabídky:**
 - **Elektronicky:** do Datové schránky městyse Drnholec (ID DS: **gw9bek2**)
 - **Poštou / Osobním doručením:** na podatelnu Úřadu městyse Drnholec na adrese **Kostelní 368, 691 83 Drnholec** v uzavřené obálce označené:

„NEOTVÍRAT – Nabídka: Stavební úpravy ul. Janečkova“.

7. Práva zadavatele

Rada městyse Drnholec si v souladu se směrnicí vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, odmítnout všechny předložené nabídky nebo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

V Drnholci dne 15.08.2026

Ing. Libor Růžička

Výběrové řízení - poptávka



ruzicka@obecdrnholec.cz

Komu

Skrytá 'Roman Kalianko'; 'Josef Malík Stavby s.r.o.'; 'Ing. Jiří Horák'; 'jih@colas.cz'; 'dolezalgroup@seznam.cz'; 'info@voburka.cz'; 'ds.jih@swietelsky.cz'; 'ruzicka@obecdrnholec.cz'

Zpráva se přeposlala 19.08.2026 6:55.

VD12525 - Drnholec - ul. Janečkova - VV.xlsx 101 KB	D Dokumentace objektu.pdf 290 KB	A pruvodni list.pdf 208 KB
B Souhrnná technická zpráva.pdf 226 KB	C 2 1 Katastrální situací vykreš.pdf 202 KB	C 2 2 Soupis dotčených pozemků .pdf 35 KB
C 3 Koordinací situací vykreš.pdf	D 1 1 2 a Situace.pdf	

Název souboru: C 2 2 Soupis dotčených pozemků .pdf
Typ souboru: Soubor .pdf

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na stavební práce s názvem „Stavební úpravy ul. Janečkova – Podélné parkovací stání a zpomalovací prahy“.

Podrobné podmínky podání nabídky a specifikace předmětu plnění jsou uvedeny v příložených dokumentech.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 08. 2026 v 10:00 hodin.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za Vaši nabídku.

S pozdravem

Ing. Libor Růžička

starosta městyse Drnholec



Městys Drnholec

Kostelní 368

Drnholec 691 83

Tel.: 519 520 972

Mob.: 724 175 671

www.drnholec.eu

KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro zadání veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) s názvem

„Stavební úpravy ul. Janečkova – podélné park. stání a zpomalovací prahy“

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Městys Drnholec
Sídlo zadavatele:	Kostelní 368, 691 83 Drnholec
Zastoupen:	Ing. Libor Růžička, starosta
IČ zadavatele:	00283142
Adresa profilu zadavatele:	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a43fe082-b642-4bb8-b71f-0df822f997ca

Dodavatel - (případně reprezentant sdružení)

Obchodní firma nebo název:	KAREL VOBŮRKA s.r.o.
Sídlo / místo podnikání:	Kopečná 940/14, 602 00 Brno/Dobšická 6, 669 02 Znojmo
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Telefon:	731 969 545
E-mail:	info@voburka.cz
IČ / DIČ:	29309425/CZ29309425
Zápis v OR:	Vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 73171
Statutární orgán:	Jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat za dodavatele:	Karel Vobúrka, jednatel společnosti
Telefon:	731 969 545
E-mail:	info@voburka.cz
Bankovní spojení dodavatele:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 6097099349/0800

Poznámka: Podává-li nabídku fyzická osoba, uveďte následující údaje: obchodní firma nebo jméno, příjmení, místo podnikání, příp. místo trvalého pobytu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail a bankovní spojení.

Cena díla

Cena celkem bez DPH:	460 138,45,- Kč
DPH 21%:	96 629,07,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	556 767,52,- Kč

Oprávněná osoba k podání nabídky za dodavatele

Titul, jméno, příjmení	Karel Vobůrka
Funkce:	Jednatel společnosti
Místo a datum podpisu:	Ve Znojmě dne 31.8.2026
Podpis oprávněné osoby:	 VOBŮRKA KAREL VOBŮRKA s.r.o. Kopečná 940/14, 602 00 Brno IČ: 29309425 DIČ: CZ29309425 mob.: 731 969 545

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 73171

Datum vzniku a zápisu:	15. února 2012
Spisová značka:	C 73171 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	KAREL VOBŮRKA s.r.o.
Sídlo:	Kopečná 940/14, Staré Brno, 602 00 Brno
Identifikační číslo:	293 09 425
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán:	
jednatel:	KAREL VOBŮRKA , dat. nar. 29. října 1985 Znojemská 170, 669 02 Kuchařovice Den vzniku funkce: 15. února 2012
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	KAREL VOBŮRKA , dat. nar. 29. října 1985 Znojemská 170, 669 02 Kuchařovice
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku

Platnost k 24.06.2026 13:26:36

Obchodní firma: **KAREL VOBŮRKA s.r.o.**
Adresa sídla: **Kopečná 940/14, 602 00, Brno - Staré Brno**
Identifikační číslo osoby: **29309425**
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **19.01.2012**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **Karel Vobůrka (2)**
Vznik funkce: **15.02.2012**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
Výroba potravinářských a škrobářenských výrobků
Pěstitelské pálení
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
Výroba hnojiv
Výroba plastových a pryžových výrobků
Výroba a zpracování skla
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
Broušení technického a šperkového kamene
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
Výroba strojů a zařízení
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
Stavba a výroba plavidel
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků**

Výroba a opravy čalounických výrobků
 Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 Výroba zdravotnických prostředků
 Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 Sklenářské práce, rámování a paspartování
 Zprostředkování obchodu a služeb
 Velkoobchod a maloobchod
 Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 Ubytovací služby
 Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 Pronájem a půjčování věcí movitých
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 Projektování pozemkových úprav
 Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 Projektování elektrických zařízení
 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 Testování, měření, analýzy a kontroly
 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 Fotografické služby
 Překladatelská a tlumočnická činnost
 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 Poskytování technických služeb
 Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
 Vznik oprávnění: 15.02.2012
 Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
 Vznik oprávnění: 03.02.2016
 Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Václav Lazárek (1)**

Ustanoven dne: **03.02.2016**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí**

Druh živnosti: **Koncesovaná**

Vznik oprávnění: **20.10.2017**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Karel Vobůrka (2)**

Ustanoven dne: **20.10.2017**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Adresa: **Dobšická 3697/6, 669 02, Znojmo**

Identifikační číslo provozovny: **1010754777**

Zahájení provozování dne: **16.02.2016**

Obor činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Umístění: **par.č. 5688/29, k.ú. Znojmo-město**

Adresa: **Dobšická 669 02, Znojmo**

Identifikační číslo provozovny: **1013984749**

Zahájení provozování dne: **25.10.2021**

2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa: **Dobšická 3697/6, 669 02, Znojmo**

Identifikační číslo provozovny: **1010754777**

Zahájení provozování dne: **16.02.2016**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Ing. Václav Lazárek (1)**

Datum narození: **19.08.1986**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Karel Vobůrka (2)**

Datum narození: **29.10.1985**

Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Brna**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

- **Název:** Městys Drnholec
- **Sídlo:** Kostelní 368, 691 83 Drnholec
- **IČO:** 00283142
- **DIČ:** CZ00283142
- **Zastoupený:** Ing. Libor Růžička, starosta městyse
- **ID datové schránky:** gw9bek2
- *(dále jen „objednatel“)*

a

2. Zhotovitel:

- **Název / Obchodní firma:** KAREL VOBŮRKA s.r.o.
- **Sídlo / Místo podnikání:** Kopečná 940/14, 602 00 Brno / Dobšická 6, 669 02 Znojmo
- **IČO:** 29309425
- **DIČ:** CZ29309425
- **Zastoupený:** Karel Vobůrka, jednatel společnosti
- **Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s., č.ú.: 6097099349/0800
- **Zapsán v OR:** u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 73171
- *(dále jen „zhotovitel“)*

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo s názvem:
„Stavební úpravy ul. Janečkova – Podélné parkovací stání a zpomalovací prahy“.
2. Rozsah díla je vymezen:
 - Projektovou dokumentací zpracovanou společností ViaDesign s.r.o.
 - Oceněným výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
 - Výzvou k podání nabídky ze dne 15.08.2026.
3. Předmětem díla je zejména vybudování 6 podélných parkovacích stání ze vsakovací dlažby (SO 101) a 2 zpomalovacích prahů /1× betonový a 1× montovaný segmentový/ (SO 102) v k.ú. Drnholec, ul. Janečkova (parc. č. 1760/81 a 1760/114).

4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.

III. Doba a místo plnění

1. **Místo plnění:** Městys Drnholec, ul. Janečkova.
2. **Termín zahájení prací:** Do 10 dnů od písemného předání a převzetí staveniště (předpoklad: [září - říjen 2026]).
3. **Termín dokončení a předání díla:** Nejpozději do **60 kalendářních dnů** od předání staveniště.

IV. Cena díla

1. Cena za řádně provedené dílo v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele jako cena maximální a nejvýše přípustná:
 - o **Cena bez DPH:** 460 138,45,- Kč
 - o **DPH 21 %:** 96 629,07,- Kč
 - o **Cena celkem s DPH:** 556 767,52,- Kč
2. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a řádným dokončením díla (materiál, doprava, práce, zábor veřejného prostranství, odvoz a likvidace odpadu, vytýčení sítí apod.).

V. Platební podmínky

1. Objednatel **neposkytuje zálohy.**
2. Úhrada ceny díla bude provedena na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla bez vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného **Předávacího protokolu.**
3. Splatnost faktury činí **30 kalendářních dnů** ode dne jejího doručení objednateli.

VI. Jakost, záruka a reklamace

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce **60 měsíců**. Záruční lhůta začíná běžet dnem podepsání předávacího protokolu.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu záruční lhůty vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, příslušnými ČSN a právními předpisy.
3. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení vady a vadu odstranit v co nejkratším dohodnutém termínu.

VII. Smluvní sankce

1. Pokud je zhotovitel v prodlení s předáním díla oproti termínu dle čl. III odst. 3, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou faktury, má zhotovitel právo požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.
3. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každý den prodlení až do odstranění vady.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv / na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a Směrnicí městyse Drnholec č. 01/2025. Uveřejnění zajistí objednatel.
2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, pořadově číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městyse Drnholec dne [DOPLNIT] usnesením č. [DOPLNIT].
4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v datovém formátu PDF/A podepsaná uznávanými elektronickými podpisy, případně v listinné podobě ve 3 vyhotoveních.

V Drnholci dne

Městys Drnholec

Ing. Libor Růžička, starosta


(objednatel)

Ve Znojmě dne 31.8.2026

KAREL VOBŮRKA s.r.o.

Karel Vobůrka, jednatel společnosti

(zhotovitel)



VOBŮRKA

KAREL VOBŮRKA s.r.o.

Kopečná 940/14, 602 00 Brno
IČ: 29309425 DIČ: CZ29309425
mob.: 731 969 545

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VD12525
Stavba: Drnholec - ul. Janečkova

KSO:
Místo: Drnholec

Zadavatel:
městys Drnholec

Účastník:
KAREL VOBŮRKA s.r.o.

Projektant:
ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16. 6. 2026

IČ:
DIČ:

IČ: 29309425
DIČ: CZ29309425

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			460 138,45
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	460 138,45	96 629,07
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			556 767,52


VOBŮRKA
KAREL VOBŮRKA s.r.o.
Kopečná 940/14, 602 00 Brno
IČ: 29309425 DIČ: CZ29309425
mob.: 731 969 545

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VD12525

Stavba: Drnholec - ul. Janečkova

Místo: Drnholec

Datum: 16. 6. 2026

Zadavatel: městys Drnholec

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Účastník: KAREL VOBŮRKA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		460 138,45	556 767,52	
SO 101	Podélné parkovací stání	294 297,65	356 100,16	STA
SO 101	Podélné parkovací stání	294 297,65	356 100,16	Soupis
SO 102	Zpomalovací práh	75 840,80	91 767,37	STA
SO 102	Zpomalovací práh	75 840,80	91 767,37	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	90 000,00	108 900,00	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	90 000,00	108 900,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Drnholec - ul. Janačkova

Objekt:

SO 101 - Podélné parkovací stání

Soupis:

SO 101 - Podélné parkovací stání

KSO:

Místo:

Drnholec

CC-CZ:

Datum:

16. 6. 2026

Zadavatel:

městys Drnholec

IČ:

DIČ:

Účastník:

KAREL VOBŮRKA s.r.o.

IČ:

29309425

DIČ:

CZ29309425

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		294 297,65	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	294 297,65 0,00	21,00% 12,00%	61 802,51 0,00
Cena s DPH		v CZK	356 100,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Drnholec - ul. Janečkova
Objekt: SO 101 - Podélné parkovací stání
Soupis: SO 101 - Podélné parkovací stání
Místo: Drnholec
Zadavatel: městys Drnholec
Účastník: KAREL VOBŮRKA s.r.o.

Datum: 16. 6. 2026
Projektant: ViaDesign s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	294 297,65
HSV - Práce a dodávky HSV	294 297,65
1 - Zemní práce	37 152,20
5 - Komunikace pozemní	124 975,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	80 345,00
997 - Přesun sutě	40 072,20
998 - Přesun hmot	11 752,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Drnholec - ul. Janečkova
 Objekt: SO 101 - Podélné parkovací stání
 Soupis: SO 101 - Podélné parkovací stání

Místo: Drnholec
 Zadavatel: městys Drnholec
 Účastník: KAREL VOBURKA s.r.o.

Datum: 16. 6. 2026
 Projektant: ViaDesign s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem						294 297,65		
D HSV Práce a dodávky HSV						294 297,65		
D 1 Zemní práce						37 152,20		
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	40,890	450,00	18 400,50	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251102 "pro nové kce tl.470mm" 0,47*87					
					40,890			
2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťnutím ručně	m3	2,975	340,00	1 011,50	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s ułożením výkopku ve vrstvách se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111101 "dosyp k obrubě - zemina" 0,05*59,5					
					2,975			
3	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tlíděná	t	5,355	450,00	2 409,75	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV			zemina pro terénní úpravy - tlíděná 2,975*1,8					
					5,355			
4	K	181351103	Rozprostření omnice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	29,750	250,00	7 437,50	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV			Rozprostření a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351103 "ohumusování tl. 100mm" 59,5*0,5					
					29,750			
5	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omnice	t	5,355	450,00	2 409,75	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV			zemina pro terénní úpravy - omnice 29,75*0,1*1,8					
					5,355			
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	29,750	100,00	2 975,00	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131 "zatrávnění" 29,75					
					29,750			
7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,190	280,00	333,20	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV			osivo směs travní parková 29,75*0,04					
					1,190			
8	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťnutím strojně	m2	87,000	25,00	2 175,00	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC			Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťnutím https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
D 5 Komunikace pozemní						124 975,50		
9	K	564851011	Podklad ze štiřkordtře ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	87,000	180,00	15 660,00	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV			Podklad ze štiřkordtře ŠD s rozprostřením a zhuťnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnutí tl. 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851011 "ŠDa 0/32" 87					
					87,000			
10	K	564861011	Podklad ze štiřkordtře ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	87,000	240,00	20 880,00	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV			Podklad ze štiřkordtře ŠD s rozprostřením a zhuťnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnutí tl. 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861011 "ŠDa 0/32" 87					
					87,000			
11	K	596412113	Kladení dlažby z vegetačních tvárců pozemních komunikací velikostí dlaždic do 0,09 m2 tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2	m2	87,000	450,00	39 150,00	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC			Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná tláženého nebo drcaného tl. do 50 mm, s vyplněním sádru a vegetačních otvorů, s hruťnutím vyrovnáním velikostí dlaždic do 0,09 m2 tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596412113					
					87,000			
12	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	89,610	550,00	49 285,50	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV			dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní 87*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"					
					89,610			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						80 345,00		
13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	59,500	480,00	28 560,00	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213 51,5*4*4					
					59,500			
14	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	51,500	190,00	9 785,00	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV			obrubník silniční betonový 1000x150x250mm 51,5					
					51,500			
15	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	8,000	450,00	3 600,00	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV			obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm "PV" 4 "LV" 4 Součet					
					4,000 4,000 8,000			
16	K	916781111	Zpomalovací plastový práh pro pjezdovou rychlost 30 km/h	m	4,000	9 600,00	38 400,00	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV			Zpomalovací práh plastový pro pjezdovou rychlost 30 km/h https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916781111 "dodání a zhotovení dle PD" 4					
					4,000			
D 997 Přesun sutě						40 072,20		
17	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	81,780	95,00	7 769,10	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV			Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997211511 "odkop pro nové kce tl.470mm" 0,47*87*2					
					81,780			
18	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1 880,940	10,00	18 809,40	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV			Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997211519 23*81,78					
					1 880,940			
19	K	997221873	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	81,780	165,00	13 493,70	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV			Poplatek za předání stavběního odpadu recyklačního zařízení zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873 81,78					
					81,780			
D 998 Přesun hmot						11 752,75		
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	47,011	250,00	11 752,75	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Drnholec - ul. Janečkova
Objekt:
SO 102 - Zpomalovací práh
Soupis:
SO 102 - Zpomalovací práh

KSO:
Místo: Drnholec

Zadavatel:
městys Drnholec

Účastník:
KAREL VOBŮRKA s.r.o.

Projektant:
ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 6. 2026

IČ:
DIČ:

IČ: 29309425
DIČ: CZ29309425

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			75 840,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	75 840,80 0,00	21,00% 12,00%	15 926,57 0,00
Cena s DPH			91 767,37

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Drnholec - ul. Janečkova
Objekt: SO 102 - Zpomalovací práh
Soupis: SO 102 - Zpomalovací práh
Místo: Drnholec
Zadavatel: městys Drnholec
Účastník: KAREL VOBŮRKA s.r.o.

Datum: 16. 6. 2026
Projektant: ViaDesign s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		75 840,80
HSV - Práce a dodávky HSV		75 840,80
1 - Zemní práce		7 562,50
4 - Vodorovné konstrukce		10 450,00
5 - Komunikace pozemní		39 454,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		9 171,80
997 - Přesun sutě		4 829,00
998 - Přesun hmot		4 373,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Drnholec - ul. Janečkova
 Objekt: SO 102 - Zpomalovací práh
 Soupis: SO 102 - Zpomalovací práh

Místo: Drnholec
 Zadavatel: městys Drnholec
 Účastník: KAREL VOBŮRKA s.r.o.

Datum: 16. 6. 2026
 Projektant: ViaDesign s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							75 840,80	
D HSV Práce a dodávky HSV							75 840,80	
D 1 Zemní práce							7 562,50	
1	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	27,500	100,00	2 750,00	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV				Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107321 "odkop kce ŠD tl.80mm" 27,5				27,500
2	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	27,500	150,00	4 125,00	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV				Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107342 "stávající kryt komunikace asfalt tl.100mm" 27,5				27,500
3	K	181951112	Úprava pláně v homíně třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	27,500	25,00	687,50	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC				Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homíně třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112				
D 4 Vodorovné konstrukce							10 450,00	
4	K	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2	27,500	380,00	10 450,00	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV				Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451315111 "bet. lože tl.50mm" 27,5				27,500
D 5 Komunikace pozemní							39 454,25	
5	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 150 mm	m2	27,500	480,00	13 200,00	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC				Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10, po zhutnění tl. 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567122114				
6	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	27,500	450,00	12 375,00	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV				Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva lžčeného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212210 "kladení na bet. lože" 27,5				27,500
7	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	28,325	490,00	13 879,25	CS ÚRS 2026 01
PP VV				dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná 27,5*1,03 Přepočtené koeficientem množství				28,325
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							9 171,80	
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	480,00	5 280,00	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV				Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213 "ohraničení prahu" 5,5+5,5				11,000
15	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	11,220	190,00	2 131,80	CS ÚRS 2026 01
PP VV				obrubník silniční betonový 1000x150x250mm 11*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"				11,220
8	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	11,000	160,00	1 760,00	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV				Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735112 "pro vybourání stávajícího krytu tl.100mm" 5,5+5,5				11,000
D 997 Přesun sutě							4 829,00	
9	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	11,000	95,00	1 045,00	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV VV VV VV				Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997211511 kamenivo "odkop kce ŠD tl.80mm" 27,5*0,08*2 asfalt "stávající kryt komunikace asfalt tl.100mm" 27,5*0,1*2,4 Součet				4,400 6,600 11,000
10	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	253,000	10,00	2 530,00	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV				Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997211519 23*11				253,000
11	K	997221873	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,400	165,00	726,00	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV				Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873 4,4				4,400
12	K	997221875	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	6,600	80,00	528,00	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV				Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875 6,6				6,600
D 998 Přesun hmot							4 373,25	
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	17,493	250,00	4 373,25	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC				Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Drnholec - ul. Janečkova
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Drnholec
Zadavatel: městys Drnholec
Účastník: KAREL VOBŮRKA s.r.o.

Datum: 16. 6. 2026
Projektant: ViaDesign s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							90 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							90 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							64 000,00	
1	K	011414000	Průzkum výskytu odpadu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP Průzkum výskytu odpadu								
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP Geodetické práce před výstavbou								
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP Geodetické práce po výstavbě								
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP Dokumentace skutečného provedení stavby								
5	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
PP VV Ostatní dokumentace stavby								
VV "Možení GAD" 1								
1,000								
D VRN3 Zařízení staveniště							16 000,00	
6	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP Vybavení staveniště								
7	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP Dopravní značení na staveništi								
8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP Zrušení zařízení staveniště								
D VRN4 Inženýrská činnost							10 000,00	
9	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP Ostatní zkoušky								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VD12525
Stavba: Drnholec - ul. Janečkova

KSO:
Místo: Drnholec

CC-CZ:
Datum: 16. 6. 2026

Zadavatel:
městys Drnholec

IČ:
DIČ:

Účastník:
KAREL VOBŮRKA s.r.o.

IČ: 29309425
DIČ: CZ29309425

Projektant:
ViaDesign s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	460 138,45
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	460 138,45	96 629,07
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	556 767,52
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:VD12525

Stavba:Drnholec - ul. Janečkova

Místo:Drnholec

Zadavatel:městys Drnholec

Účastník:KAREL VOBŮRKA s.r.o.

Datum:16. 6. 2026

Projektant:ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		460 138,45	556 767,52	
SO 101	Podélné parkovací stání	294 297,65	356 100,16	STA
SO 101	Podélné parkovací stání	294 297,65	356 100,16	Soupis
SO 102	Zpomalovací práh	75 840,80	91 767,37	STA
SO 102	Zpomalovací práh	75 840,80	91 767,37	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	90 000,00	108 900,00	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	90 000,00	108 900,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Drnholec - ul. Janečkova

Objekt:

SO 101 - Podélné parkovací stání

Soupis:

SO 101 - Podélné parkovací stání

KSO:

Místo: Drnholec

Zadavatel:

městys Drnholec

Účastník:

KAREL VOBŮRKA s.r.o.

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

29309425

DIČ:

CZ29309425

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

294 297,65

DPH základní
snížená

Základ daně

294 297,65

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

61 802,51

0,00

Cena s DPH

v CZK

356 100,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Drnholec - ul. Janečkova

Objekt:

SO 101 - Podélné parkovací stání

Soupis:

SO 101 - Podélné parkovací stání

Místo:

Drnholec

Zadavatel:

městys Drnholec

Účastník:

KAREL VOBŮRKA s.r.o.

Datum:

16. 6. 2026

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

294 297,65

HSV - Práce a dodávky HSV

294 297,65

1 - Zemní práce

37 152,20

5 - Komunikace pozemní

124 975,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

80 345,00

997 - Přesun sutě

40 072,20

998 - Přesun hmot

11 752,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Drnholec - ul. Janečkova
Objekt: SO 101 - Podélné parkovací stání
Soupis: **SO 101 - Podélné parkovací stání**
Místo: Drnholec
Zadavatel: městys Drnholec
Účastník: KAREL VOBŮRKA s.r.o.

Datum: 16. 6. 2026
Projektant: ViaDesign s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								294 297,65
D HSV Práce a dodávky HSV								294 297,65
D 1 Zemní práce								37 152,20
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	40,890	450,00	18 400,50	CS ÚRS 2026 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251102					
VV			"pro nové kce tl.470mm" 0,47*87					
					40,890			
2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,975	340,00	1 011,50	CS ÚRS 2026 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto					
Online PSC			výkopkách					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111101					
			"dosyp k obrubě - zemina" 0,05*59,5					
					2,975			
3	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	5,355	450,00	2 409,75	CS ÚRS 2026 01
PP			zemina pro terénní úpravy - tříděná					
VV			2,975*1,8					
					5,355			
4	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	29,750	250,00	7 437,50	CS ÚRS 2026 01
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351103					
VV			"ohumusování tl.100mm" 59,5*0,5					
					29,750			
5	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	5,355	450,00	2 409,75	CS ÚRS 2026 01
PP			zemina pro terénní úpravy - ornice					
VV			29,75*0,1*1,8					
					5,355			
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	29,750	100,00	2 975,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131					
VV			"zatrávnění" 29,75					
					29,750			
7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,190	280,00	333,20	CS ÚRS 2026 01
PP			osivo směs travní parková					
VV			29,75*0,04					
					1,190			
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	87,000	25,00	2 175,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
D 5 Komunikace pozemní								124 975,50
9	K	564851011	Podklad ze štěrkokdtře ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	87,000	180,00	15 660,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851011					
	VV		"ŠDa 0/32" 87		87,000			
10	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	87,000	240,00	20 880,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861011					
	VV		"ŠDa 0/32" 87		87,000			
11	K	596412113	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2	m2	87,000	450,00	39 150,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596412113					
12	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	89,610	550,00	49 285,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
	VV		87*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		89,610			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				80 345,00	
13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	59,500	480,00	28 560,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
	VV		51,5+4+4		59,500			
14	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	51,500	190,00	9 785,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		51,5		51,500			
15	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	8,000	450,00	3 600,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"PV" 4		4,000			
	VV		"LV" 4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
16	K	916781111	Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 30 km/h	m	4,000	9 600,00	38 400,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zpomalovací práh plastový pro přejezdovou rychlost 30 km/h					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916781111					
	VV		"dodání a zhotovení dle PD" 4		4,000			
	D	997	Přesun sutě				40 072,20	
17	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	81,780	95,00	7 769,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997211511					
	VV		"odkop pro nové kce tl.470mm" 0,47*87*2		81,780			
18	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1 880,940	10,00	18 809,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997211519					
	VV		23*81,78		1 880,940			
19	K	997221873	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	81,780	165,00	13 493,70	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačního zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873					
	VV		81,78		81,780			
	D	998	Přesun hmot				11 752,75	
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	47,011	250,00	11 752,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Drnholec - ul. Janečkova

Objekt:

SO 102 - Zpomalovací práh

Soupis:

SO 102 - Zpomalovací práh

KSO:

Místo: Drnholec

Zadavatel:

městys Drnholec

Účastník:

KAREL VOBŮRKA s.r.o.

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 6. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

29309425

DIČ:

CZ29309425

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

75 840,80

DPH základní
snížená

Základ daně

75 840,80

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

15 926,57

0,00

Cena s DPH

v CZK

91 767,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Drnholec - ul. Janečkova
Objekt: SO 102 - Zpomalovací práh
Soupis: **SO 102 - Zpomalovací práh**
Místo: Drnholec
Zadavatel: městys Drnholec
Účastník: KAREL VOBŮRKA s.r.o.

Datum: 16. 6. 2026
Projektant: ViaDesign s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		75 840,80
HSV - Práce a dodávky HSV		75 840,80
1 - Zemní práce		7 562,50
4 - Vodorovné konstrukce		10 450,00
5 - Komunikace pozemní		39 454,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		9 171,80
997 - Přesun sutě		4 829,00
998 - Přesun hmot		4 373,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Drnholec - ul. Janečkova
Objekt: SO 102 - Zpomalovací práh
Soupis: **SO 102 - Zpomalovací práh**
Místo: Drnholec
Zadavatel: městys Drnholec
Účastník: KAREL VOBŮRKA s.r.o.

Datum: 16. 6. 2026
Projektant: ViaDesign s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **75 840,80**

D HSV Práce a dodávky HSV **75 840,80**

D 1 Zemní práce **7 562,50**

1	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	27,500	100,00	2 750,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm		
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107321		
VV	"odkop kce ŠD tl.80mm" 27,5		27,500

2	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	27,500	150,00	4 125,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107342				
VV	"stávající kryt komunikace asfalt tl.100mm" 27,5				27,500

3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	27,500	25,00	687,50	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112						

D 4 Vodorovné konstrukce **10 450,00**

4	K	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2	27,500	380,00	10 450,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm		
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451315111		
VV	"bet. lože tl.50mm" 27,5		27,500

D 5 Komunikace pozemní **39 454,25**

5	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 150 mm	m2	27,500	480,00	13 200,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10, po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567122114						

6	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	27,500	450,00	12 375,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2			
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212210			
VV	"kladení na bet. lože" 27,5			27,500

7	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	28,325	490,00	13 879,25	CS ÚRS 2026 01
---	---	----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **9 171,80**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	480,00	5 280,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
	VV		"ohraničení prahu" 5,5+5,5		11,000			
15	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	11,220	190,00	2 131,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		11,220			
8	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	11,000	160,00	1 760,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735112					
	VV		"pro vybourání stávajícího krytu tl.100mm" 5,5+5,5		11,000			
	D	997	Přesun sutě				4 829,00	
9	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	11,000	95,00	1 045,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997211511					
	VV		kamenivo					
	VV		"odkop kce ŠD tl.80mm" 27,5*0,08*2		4,400			
	VV		asfalt					
	VV		"stávající kryt komunikace asfalt tl.100mm" 27,5*0,1*2,4		6,600			
	VV		Součet		11,000			
10	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	253,000	10,00	2 530,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997211519					
	VV		23*11		253,000			
11	K	997221873	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,400	165,00	726,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačního zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873					
	VV		4,4		4,400			
12	K	997221875	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	6,600	80,00	528,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačního zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875					
	VV		6,6		6,600			
	D	998	Přesun hmot				4 373,25	
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	17,493	250,00	4 373,25	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Drnholec - ul. Janečkova
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Drnholec

Zadavatel:
městys Drnholec

Účastník:
KAREL VOBŮRKA s.r.o.

Projektant:
ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 6. 2026

IČ:
DIČ:

IČ: 29309425
DIČ: CZ29309425

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			90 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	90 000,00	21,00%	18 900,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	108 900,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Drnholec - ul. Janečkova
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Drnholec
Zadavatel: městys Drnholec
Účastník: KAREL VOBŮRKA s.r.o.

Datum: 16. 6. 2026
Projektant: ViaDesign s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	90 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	90 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	64 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	16 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Drnholec - ul. Janečkova
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Drnholec Datum: 16. 6. 2026
Zadavatel: městys Drnholec Projektant: ViaDesign s.r.o.
Účastník: KAREL VOBŮRKA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 90 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 64 000,00

1	K	011414000	Průzkum výskytu odpadu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	-----------	------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP			Průzkum výskytu odpadu					
----	--	--	------------------------	--	--	--	--	--

2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP			Geodetické práce před výstavbou					
----	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP			Geodetické práce po výstavbě					
----	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

5	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
---	---	-----------	----------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP			Ostatní dokumentace stavby					
----	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

VV			"vložení GAD" 1		1,000			
----	--	--	-----------------	--	-------	--	--	--

D VRN3 Zařízení staveniště 16 000,00

6	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP			Vybavení staveniště					
----	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

7	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP			Dopravní značení na staveništi					
----	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP			Zrušení zařízení staveniště					
----	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

9	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP			Ostatní zkoušky					
----	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

KRYCÍ LIST NABÍDKY

DRNHOLEC– UL. JANEČKOVA

Uchazeč

Obchodní firma	Doležal group s.r.o.		
Sídlo	Pasohlávky č.p. 68, 691 22 Pasohlávky		
Tel/fax	733 516 903	e-mail	dolezalgroup@seznam.cz
IČ	10828613	DIČ	CZ10828613
Banka	MONETA Money Bank	č.ú.	238743461/0600

Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče (statutární zástupce , osoba odpovědná za realizaci prací , jsou-li odlišné)	
Titul, jméno, příjmení statutárního zástupce	Jan Doležal
Funkce	Jednatel
Tel./ e-mail	733 516 903 / dolezalgroup@seznam.cz
Titul, jméno, příjmení osoby odpovědné za realizaci	Jan Doležal
Funkce	Jednatel
Tel./ e-mail	733 516 903 / dolezalgroup@seznam.cz

	Cena [bez DPH]	DPH 21%	Cena [s DPH]
CELKOVÁ CENA ZAKÁZKY V Kč	<u>356 630,94Kč</u>	<u>74 892,50Kč</u>	<u>431 523,44Kč</u>

Datum: 28.08.2026

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VD12525
Stavba: Drnholec - ul. Janečkova

KSO:
Místo: Drnholec

CC-CZ:
Datum: 28.08.2026

Zadavatel:
městys Drnholec

IČ:
DIČ:

Účastník:
Doležal group s.r.o.

IČ: 10828613
DIČ: CZ10828623

Projektant:
ViaDesign s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	356 630,94
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	356 630,94	74 892,50
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	431 523,44
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:VD12525

Stavba:Drnholec - ul. Janečkova

Místo:Drnholec

Zadavatel:městys Drnholec

Účastník:Doležal group s.r.o.

Datum:28.08.2026

Projektant:ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		356 630,94	431 523,44	
SO 101	Podélné parkovací stání	220 830,13	267 204,46	STA
SO 101	Podélné parkovací stání	220 830,13	267 204,46	Soupis
SO 102	Zpomalovací práh	69 800,81	84 458,98	STA
SO 102	Zpomalovací práh	69 800,81	84 458,98	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	66 000,00	79 860,00	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	66 000,00	79 860,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Drnholec - ul. Janečkova

Objekt:

SO 101 - Podélné parkovací stání

Soupis:

SO 101 - Podélné parkovací stání

KSO:

Místo: Drnholec

Zadavatel:

městys Drnholec

Účastník:

Doležal group s.r.o.

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.08.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

10828613

DIČ:

CZ10828623

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

220 830,13

DPH základní
snížená

Základ daně

220 830,13

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

46 374,33

0,00

Cena s DPH

v CZK

267 204,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Drnholec - ul. Janečkova
Objekt: SO 101 - Podélné parkovací stání
Soupis: **SO 101 - Podélné parkovací stání**

Místo: Drnholec
Zadavatel: městys Drnholec
Účastník: Doležal group s.r.o.

Datum: 28.08.2026
Projektant: ViaDesign s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	220 830,13
HSV - Práce a dodávky HSV	220 830,13
1 - Zemní práce	14 693,20
5 - Komunikace pozemní	105 217,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 445,00
997 - Přesun sutě	58 063,80
998 - Přesun hmot	1 410,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Drnholec - ul. Janečkova
Objekt: SO 101 - Podélné parkovací stání
Soupis: **SO 101 - Podélné parkovací stání**

Místo: Drnholec

Zadavatel: městys Drnholec

Účastník: Doležal group s.r.o.

Datum: 28.08.2026

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							220 830,13	
D HSV Práce a dodávky HSV							220 830,13	
D 1 Zemní práce							14 693,20	
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	40,890	180,00	7 360,20	CS ÚRS 2026 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251102					
VV			"pro nové kce tl.470mm" 0,47*87					
					40,890			
2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,975	140,00	416,50	CS ÚRS 2026 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto					
Online PSC			výkopkách					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111101					
			"dosyp k obrubě - zemina" 0,05*59,5					
					2,975			
3	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	5,355	250,00	1 338,75	CS ÚRS 2026 01
PP			zemina pro terénní úpravy - tříděná					
VV			2,975*1,8					
					5,355			
4	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	29,750	60,00	1 785,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351103					
VV			"ohumusování tl.100mm" 59,5*0,5					
					29,750			
5	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	5,355	250,00	1 338,75	CS ÚRS 2026 01
PP			zemina pro terénní úpravy - ornice					
VV			29,75*0,1*1,8					
					5,355			
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	29,750	20,00	595,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131					
VV			"zatrávnění" 29,75					
					29,750			
7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,190	100,00	119,00	CS ÚRS 2026 01
PP			osivo směs travní parková					
VV			29,75*0,04					
					1,190			
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	87,000	20,00	1 740,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
D 5 Komunikace pozemní							105 217,80	
9	K	564851011	Podklad ze štěrkokdtře ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	87,000	170,00	14 790,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851011					
	VV		"ŠDa 0/32" 87		87,000			
10	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	87,000	225,00	19 575,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861011					
	VV		"ŠDa 0/32" 87		87,000			
11	K	596412113	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2	m2	87,000	320,00	27 840,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596412113					
12	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	89,610	480,00	43 012,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
	VV		87*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		89,610			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 445,00	
13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	59,500	400,00	23 800,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
	VV		51,5+4+4		59,500			
14	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	51,500	150,00	7 725,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		51,5		51,500			
15	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	8,000	490,00	3 920,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"PV" 4		4,000			
	VV		"LV" 4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
16	K	916781111	Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 30 km/h	m	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zpomalovací práh plastový pro přejezdovou rychlost 30 km/h					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916781111					
	VV		"dodání a zhotovení dle PD" 4		4,000			
	D	997	Přesun sutě				58 063,80	
17	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	81,780	180,00	14 720,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997211511					
	VV		"odkop pro nové kce tl.470mm" 0,47*87*2		81,780			
18	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1 880,940	10,00	18 809,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997211519					
	VV		23*81,78		1 880,940			
19	K	997221873	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	81,780	300,00	24 534,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačního zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873					
	VV		81,78		81,780			
	D	998	Přesun hmot				1 410,33	
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	47,011	30,00	1 410,33	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Drnholec - ul. Janečkova

Objekt:

SO 102 - Zpomalovací práh

Soupis:

SO 102 - Zpomalovací práh

KSO:

Místo: Drnholec

Zadavatel:

městys Drnholec

Účastník:

Doležal group s.r.o.

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.08.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

10828613

DIČ:

CZ10828623

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

69 800,81

DPH základní
snížená

Základ daně

69 800,81

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

14 658,17

0,00

Cena s DPH

v CZK

84 458,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Drnholec - ul. Janečkova
Objekt: SO 102 - Zpomalovací práh
Soupis: **SO 102 - Zpomalovací práh**
Místo: Drnholec
Zadavatel: městys Drnholec
Účastník: Doležal group s.r.o.

Datum: 28.08.2026
Projektant: ViaDesign s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		69 800,81
HSV - Práce a dodávky HSV		69 800,81
1 - Zemní práce		3 300,00
4 - Vodorovné konstrukce		19 250,00
5 - Komunikace pozemní		32 412,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		7 183,00
997 - Přesun sutě		7 480,00
998 - Přesun hmot		174,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Drnholec - ul. Janečkova
Objekt: SO 102 - Zpomalovací práh
Soupis: **SO 102 - Zpomalovací práh**
Místo: Drnholec
Zadavatel: městys Drnholec
Účastník: Doležal group s.r.o.

Datum: 28.08.2026
Projektant: ViaDesign s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **69 800,81**

D HSV Práce a dodávky HSV 69 800,81

D 1 Zemní práce 3 300,00

1	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	27,500	50,00	1 375,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm		
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107321		
VV	"odkop kce ŠD tl.80mm" 27,5		27,500

2	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	27,500	50,00	1 375,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107342				
VV	"stávající kryt komunikace asphalt tl.100mm" 27,5				27,500

3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	27,500	20,00	550,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112						

D 4 Vodorovné konstrukce 19 250,00

4	K	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2	27,500	700,00	19 250,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm		
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451315111		
VV	"bet. lože tl.50mm" 27,5		27,500

D 5 Komunikace pozemní 32 412,88

5	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 150 mm	m2	27,500	390,00	10 725,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10, po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567122114						

6	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	27,500	320,00	8 800,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2		
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212210		
VV	"kladení na bet. lože" 27,5		27,500

7	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	28,325	455,00	12 887,88	CS ÚRS 2026 01
---	---	----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	
VV	27,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	28,325

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 183,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	400,00	4 400,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
	VV		"ohraničení prahu" 5,5+5,5		11,000			
15	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	11,220	150,00	1 683,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		11,220			
8	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	11,000	100,00	1 100,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735112					
	VV		"pro vybourání stávajícího krytu tl.100mm" 5,5+5,5		11,000			
D	997		Přesun sutě				7 480,00	
9	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	11,000	180,00	1 980,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997211511					
	VV		kamenivo					
	VV		"odkop kce ŠD tl.80mm" 27,5*0,08*2		4,400			
	VV		asfalt					
	VV		"stávající kryt komunikace asfalt tl.100mm" 27,5*0,1*2,4		6,600			
	VV		Součet		11,000			
10	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	253,000	10,00	2 530,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997211519					
	VV		23*11		253,000			
11	K	997221873	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,400	300,00	1 320,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačního zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873					
	VV		4,4		4,400			
12	K	997221875	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	6,600	250,00	1 650,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačního zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875					
	VV		6,6		6,600			
D	998		Přesun hmot				174,93	
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	17,493	10,00	174,93	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Drnholec - ul. Janečkova
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Drnholec

Zadavatel:
městys Drnholec

Účastník:
Doležal group s.r.o.

Projektant:
ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.08.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 10828613
DIČ: CZ10828623

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			66 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	66 000,00	21,00%	13 860,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	79 860,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Drnholec - ul. Janečkova
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Drnholec
Zadavatel: městys Drnholec
Účastník: Doležal group s.r.o.

Datum: 28.08.2026
Projektant: ViaDesign s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	66 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	66 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	44 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	17 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Drnholec - ul. Janečkova
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Drnholec Datum: 28.08.2026
Zadavatel: městys Drnholec Projektant: ViaDesign s.r.o.
Účastník: Doležal group s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 66 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 66 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 44 000,00

1	K	011414000	Průzkum výskytu odpadu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----------	------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP			Průzkum výskytu odpadu					
----	--	--	------------------------	--	--	--	--	--

2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP			Geodetické práce před výstavbou					
----	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP			Geodetické práce po výstavbě					
----	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

5	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
---	---	-----------	----------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP			Ostatní dokumentace stavby					
----	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

VV			"vložení GAD" 1		1,000			
----	--	--	-----------------	--	-------	--	--	--

D VRN3 Zařízení staveniště 17 000,00

6	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP			Vybavení staveniště					
----	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

7	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP			Dopravní značení na staveništi					
----	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP			Zrušení zařízení staveniště					
----	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

9	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------	--

PP			Ostatní zkoušky					
----	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

- **Název:** Městys Drnholec
- **Sídlo:** Kostelní 368, 691 83 Drnholec
- **IČO:** 00283142
- **DIČ:** CZ00283142
- **Zastoupený:** Ing. Libor Růžička, starosta městyse
- **ID datové schránky:** gw9bek2
- *(dále jen „objednatel“)*

a

2. Zhotovitel:

- **Název / Obchodní firma:** Doležal group s.r.o.
- **Sídlo / Místo podnikání:** Pasohlávky č.p. 68, 691 22
- **IČO:** 10828613
- **DIČ:** CZ10828613
- **Zastoupený:** Jan Doležal, jednatel
- **Bankovní spojení:** MONETA Money bank, č.ú.: 238743461/0600
- **Zapsán v OR:** spis. zn. C 123084 vedená u Krajského soudu v Brně
- *(dále jen „zhotovitel“)*

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo s názvem:
„Stavební úpravy ul. Janečkova – Podélné parkovací stání a zpomalovací prahy“.
2. Rozsah díla je vymezen:
 - Projektovou dokumentací zpracovanou společností ViaDesign s.r.o.
 - Oceněným výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
 - Výzvou k podání nabídky ze dne 15.08.2026.
3. Předmětem díla je zejména vybudování 6 podélných parkovacích stání ze vsakovací dlažby (SO 101) a 2 zpomalovacích prahů /1× betonový a 1× montovaný segmentový/ (SO 102) v k.ú. Drnholec, ul. Janečkova (parc. č. 1760/81 a 1760/114).

4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.

III. Doba a místo plnění

1. **Místo plnění:** Městys Drnholec, ul. Janečkova.
2. **Termín zahájení prací:** Do 10 dnů od písemného předání a převzetí staveniště (předpoklad: [září - říjen 2026]).
3. **Termín dokončení a předání díla:** Nejpozději do **60 kalendářních dnů** od předání staveniště.

IV. Cena díla

1. Cena za řádně provedené dílo v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele jako cena maximální a nejvýše přípustná:
 - **Cena bez DPH:** 356 630,94 Kč
 - **DPH 21 %:** 74 892,50 Kč
 - **Cena celkem s DPH:** 431 523,44Kč
2. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a řádným dokončením díla (materiál, doprava, práce, zábor veřejného prostranství, odvoz a likvidace odpadu, vytýčení sítí apod.).

V. Platební podmínky

1. Objednatel **neposkytuje zálohy.**
2. Úhrada ceny díla bude provedena na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla bez vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného **Předávacího protokolu.**
3. Splatnost faktury činí **30 kalendářních dnů** ode dne jejího doručení objednateli.

VI. Jakost, záruka a reklamace

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce **60 měsíců**. Záruční lhůta začíná běžet dnem podepsání předávacího protokolu.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu záruční lhůty vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, příslušnými ČSN a právními předpisy.
3. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení vady a vadu odstranit v co nejkratším dohodnutém termínu.

VII. Smluvní sankce

1. Pokud je zhotovitel v prodlení s předáním díla oproti termínu dle čl. III odst. 3, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou faktury, má zhotovitel právo požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.
3. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každý den prodlení až do odstranění vady.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv / na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a Směrnicí městyse Drnholec č. 01/2025. Uveřejnění zajistí objednatel.
2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, pořadově číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městyse Drnholec dne [DOPLNIT] usnesením č. [DOPLNIT].
4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v datovém formátu PDF/A podepsaná uznávanými elektronickými podpisy, případně v listinné podobě ve 3 vyhotoveních.

V Drnholci dne

Městys Drnholec

Ing. Libor Růžička, starosta

(objednatel)

V Pasohlávkách dne 28.08. 2026

Doležal group s.r.o

Jan Doležal, jednatel

(zhotovitel)

Úplný výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 123084

Datum vzniku a zápisu:	6. května 2021	
Spisová značka:	C 123084 vedená u Krajského soudu v Brně	zapsáno 6. května 2021
Obchodní firma:	Doležal group s.r.o.	zapsáno 6. května 2021
Sídlo:	č.p. 68, 691 22 Pasohlávky	zapsáno 6. května 2021
Identifikační číslo:	108 28 613	zapsáno 6. května 2021
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným	zapsáno 6. května 2021
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování	zapsáno 6. května 2021
	opravy silničních vozidel	zapsáno 6. května 2021
	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	zapsáno 6. května 2021
	Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče	zapsáno 31. srpna 2021
Statutární orgán:		
jednatel:	JAN DOLEŽAL , dat. nar. 23. listopadu 1989 č.p. 68, 691 22 Pasohlávky Den vzniku funkce: 6. května 2021	zapsáno 6. května 2021
Počet členů:	1	zapsáno 6. května 2021
Způsob jednání:	Za společnost jedná jednatel samostatně.	zapsáno 6. května 2021
Společníci:		
Společník:	JAN DOLEŽAL , dat. nar. 23. listopadu 1989 č.p. 68, 691 22 Pasohlávky	zapsáno 6. května 2021
Podíl:	Vklad: 20 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100%	zapsáno 6. května 2021
Základní kapitál:	20 000,- Kč	zapsáno 6. května 2021

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VD12525
Stavba: Drnholec - ul. Janečkova

KSO:
Místo: Drnholec

Zadavatel:
městys Drnholec

Účastník:
ATLANTA, a.s.

Projektant:
ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 25.08.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 255 31 549
DIČ: CZ25531549

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	458 284,93
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	458 284,93	96 239,84
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	554 524,77
-------------------	----------	------------	-------------------

Ing.
Josef
Dvořák

Digitally signed by Ing. Josef Dvořák
DN: C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-
25531549, O="ATLANTA, a.s.", OU=
042, CN=Ing. Josef Dvořák, SN=Dvořák,
G=Josef, SERIALNUMBER=P672718
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.08.25 13:54:29+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	VD12525			
Stavba:	Drnholec - ul. Janečkova			
Místo:	Drnholec	Datum:	25.08.2026	
Zadavatel:	městys Drnholec	Projektant:	ViaDesign s.r.o.	
Účastník:	ATLANTA, a.s.	Zpracovatel:		

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem			458 284,93	554 524,77	
SO 101	Podélné parkovací stání		295 195,26	357 186,26	STA
SO 101	Podélné parkovací stání		295 195,26	357 186,26	Soupis
SO 102	Zpomalovací práh		89 889,67	108 766,50	STA
SO 102	Zpomalovací práh		89 889,67	108 766,50	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		73 200,00	88 572,00	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		73 200,00	88 572,00	Soupis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VD12525
Stavba: Drnholec - ul. Janečkova

KSO:
Místo: Drnholec

CC-CZ:
Datum: 25.08.2026

Zadavatel:
městys Drnholec

IČ:
DIČ:

Účastník:
ATLANTA, a.s.

IČ: 255 31 549
DIČ: CZ25531549

Projektant:
ViaDesign s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	458 284,93
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	458 284,93	96 239,84
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	554 524,77
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:VD12525

Stavba:Drnholec - ul. Janečkova

Místo:Drnholec

Zadavatel:městys Drnholec

Účastník:ATLANTA, a.s.

Datum:25.08.2026

Projektant:ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		458 284,93	554 524,77	
SO 101	Podélné parkovací stání	295 195,26	357 186,26	STA
SO 101	Podélné parkovací stání	295 195,26	357 186,26	Soupis
SO 102	Zpomalovací práh	89 889,67	108 766,50	STA
SO 102	Zpomalovací práh	89 889,67	108 766,50	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	73 200,00	88 572,00	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	73 200,00	88 572,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Drnholec - ul. Janečkova

Objekt:

SO 101 - Podélné parkovací stání

Soupis:

SO 101 - Podélné parkovací stání

KSO:

Místo: Drnholec

CC-CZ:

Datum: 25.08.2026

Zadavatel:

městys Drnholec

IČ:

DIČ:

Účastník:

ATLANTA, a.s.

IČ: 255 31 549

DIČ: CZ25531549

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

295 195,26

DPH základní
snížená

Základ daně

295 195,26

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

61 991,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

357 186,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Drnholec - ul. Janečkova

Objekt:

SO 101 - Podélné parkovací stání

Soupis:

SO 101 - Podélné parkovací stání

Místo:

Drnholec

Zadavatel:

městys Drnholec

Účastník:

ATLANTA, a.s.

Datum:

25.08.2026

Projektant:

ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

295 195,26

HSV - Práce a dodávky HSV

295 195,26

1 - Zemní práce

28 026,58

5 - Komunikace pozemní

160 238,34

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 025,00

997 - Přesun sutě

52 110,22

998 - Přesun hmot

4 795,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Drnholec - ul. Janečkova
Objekt: SO 101 - Podélné parkovací stání
Soupis: **SO 101 - Podélné parkovací stání**

Místo: Drnholec

Zadavatel: městys Drnholec

Účastník: ATLANTA, a.s.

Datum: 25.08.2026

Projektant: ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

295 195,26

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

28 026,58

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	40,890	358,80	14 671,33	CS ÚRS 2026 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251102					
VV			"pro nové kce tl.470mm" 0,47*87					
					40,890			
2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,975	270,00	803,25	CS ÚRS 2026 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto					
Online PSC			výkopávkách					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111101					
			"dosyp k obrubě - zemina" 0,05*59,5					
					2,975			
3	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	5,355	426,00	2 281,23	CS ÚRS 2026 01
PP			zemina pro terénní úpravy - tříděná					
VV			2,975*1,8					
					5,355			
4	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	29,750	42,00	1 249,50	CS ÚRS 2026 01
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351103					
VV			"ohumusování tl.100mm" 59,5*0,5					
					29,750			
5	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	5,355	546,00	2 923,83	CS ÚRS 2026 01
PP			zemina pro terénní úpravy - ornice					
VV			29,75*0,1*1,8					
					5,355			
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	29,750	30,00	892,50	CS ÚRS 2026 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131					
VV			"zatravnění" 29,75					
					29,750			
7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,190	426,00	506,94	CS ÚRS 2026 01
PP			osivo směs travní parková					
VV			29,75*0,04					
					1,190			
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	87,000	54,00	4 698,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
D 5			Komunikace pozemní					
					160 238,34			
9	K	564851011	Podklad ze štěrkokdtře ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	87,000	306,00	26 622,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851011					
	VV		"ŠDa 0/32" 87		87,000			
10	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	87,000	432,00	37 584,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861011					
	VV		"ŠDa 0/32" 87		87,000			
11	K	596412113	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2	m2	87,000	492,00	42 804,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596412113					
12	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	89,610	594,00	53 228,34	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
	VV		87*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		89,610			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				50 025,00	
13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	59,500	468,00	27 846,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
	VV		51,5+4+4		59,500			
14	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	51,500	234,00	12 051,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		51,5		51,500			
15	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	8,000	546,00	4 368,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"PV" 4		4,000			
	VV		"LV" 4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
16	K	916781111	Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 30 km/h	m	4,000	1 440,00	5 760,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zpomalovací práh plastový pro přejezdovou rychlost 30 km/h					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916781111					
	VV		"dodání a zhotovení dle PD" 4		4,000			
	D	997	Přesun sutě				52 110,22	
17	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	81,780	90,00	7 360,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997211511					
	VV		"odkop pro nové kce tl.470mm" 0,47*87*2		81,780			
18	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1 880,940	14,40	27 085,54	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997211519					
	VV		23*81,78		1 880,940			
19	K	997221873	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	81,780	216,00	17 664,48	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačního zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873					
	VV		81,78		81,780			
	D	998	Přesun hmot				4 795,12	
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	47,011	102,00	4 795,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Drnholec - ul. Janečkova
Objekt:
SO 102 - Zpomalovací práh
Soupis:
SO 102 - Zpomalovací práh

KSO:
Místo: Drnholec

Zadavatel:
městys Drnholec

Účastník:
ATLANTA, a.s.

Projektant:
ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.08.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 255 31 549
DIČ: CZ25531549

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			89 889,67
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	89 889,67	21,00%	18 876,83
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	108 766,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Drnholec - ul. Janečkova
Objekt: SO 102 - Zpomalovací práh
Soupis: **SO 102 - Zpomalovací práh**
Místo: Drnholec
Zadavatel: městys Drnholec
Účastník: ATLANTA, a.s.

Datum: 25.08.2026
Projektant: ViaDesign s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		89 889,67
HSV - Práce a dodávky HSV		89 889,67
1 - Zemní práce		7 755,00
4 - Vodorovné konstrukce		12 375,00
5 - Komunikace pozemní		46 975,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		10 743,48
997 - Přesun sutě		10 256,40
998 - Přesun hmot		1 784,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Drnholec - ul. Janečkova
Objekt: SO 102 - Zpomalovací práh
Soupis: **SO 102 - Zpomalovací práh**
Místo: Drnholec
Zadavatel: městys Drnholec
Účastník: ATLANTA, a.s.

Datum: 25.08.2026
Projektant: ViaDesign s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **89 889,67**

D HSV Práce a dodávky HSV 89 889,67
D 1 Zemní práce 7 755,00

1	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	27,500	42,00	1 155,00	CS ÚRS 2026 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107321								
VV "odkop kce ŠD tl.80mm" 27,5								
2	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	27,500	186,00	5 115,00	CS ÚRS 2026 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107342								
VV "stávající kryt komunikace asphalt tl.100mm" 27,5								
3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	27,500	54,00	1 485,00	CS ÚRS 2026 01
PP Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112								

D 4 Vodorovné konstrukce 12 375,00

4	K	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2	27,500	450,00	12 375,00	CS ÚRS 2026 01
PP Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451315111								
VV "bet. lože tl.50mm" 27,5								

D 5 Komunikace pozemní 46 975,50

5	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 150 mm	m2	27,500	696,00	19 140,00	CS ÚRS 2026 01
PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10, po zhutnění tl. 150 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567122114								
6	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	27,500	456,00	12 540,00	CS ÚRS 2026 01

PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212210								
VV "kladení na bet. lože" 27,5								
7	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	28,325	540,00	15 295,50	CS ÚRS 2026 01
PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná								
VV 27,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství								

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 743,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	468,00	5 148,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
	VV		"ohraničení prahu" 5,5+5,5		11,000			
15	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	11,220	234,00	2 625,48	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		11,220			
8	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	11,000	270,00	2 970,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735112					
	VV		"pro vybourání stávajícího krytu tl.100mm" 5,5+5,5		11,000			
	D	997	Přesun sutě				10 256,40	
9	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	11,000	90,00	990,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997211511					
	VV		kamenivo					
	VV		"odkop kce ŠD tl.80mm" 27,5*0,08*2		4,400			
	VV		asfalt					
	VV		"stávající kryt komunikace asfalt tl.100mm" 27,5*0,1*2,4		6,600			
	VV		Součet		11,000			
10	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	253,000	14,40	3 643,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997211519					
	VV		23*11		253,000			
11	K	997221873	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,400	216,00	950,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačního zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873					
	VV		4,4		4,400			
12	K	997221875	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	6,600	708,00	4 672,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačního zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875					
	VV		6,6		6,600			
	D	998	Přesun hmot				1 784,29	
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	17,493	102,00	1 784,29	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Drnholec - ul. Janečkova
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Drnholec

Zadavatel:
městys Drnholec

Účastník:
ATLANTA, a.s.

Projektant:
ViaDesign s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.08.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 255 31 549
DIČ: CZ25531549

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			73 200,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	73 200,00	21,00%	15 372,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	88 572,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Drnholec - ul. Janečkova
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Drnholec
Zadavatel: městys Drnholec
Účastník: ATLANTA, a.s.

Datum: 25.08.2026
Projektant: ViaDesign s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	73 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	73 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	43 200,00
VRN3 - Zařízení staveniště	21 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Drnholec - ul. Janečkova
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Drnholec Datum: 25.08.2026
Zadavatel: městys Drnholec Projektant: ViaDesign s.r.o.
Účastník: ATLANTA, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 73 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 73 200,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 43 200,00

1	K	011414000	Průzkum výskytu odpadu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
---	---	-----------	------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP			Průzkum výskytu odpadu					
----	--	--	------------------------	--	--	--	--	--

2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00	
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP			Geodetické práce před výstavbou					
----	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00	
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP			Geodetické práce po výstavbě					
----	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	14 400,00	14 400,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

5	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby	kpl	1,000	8 400,00	8 400,00	
---	---	-----------	----------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP			Ostatní dokumentace stavby					
----	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

VV			"vložení GAD" 1		1,000			
----	--	--	-----------------	--	-------	--	--	--

D VRN3 Zařízení staveniště 21 000,00

6	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP			Vybavení staveniště					
----	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

7	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	9 600,00	9 600,00	
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP			Dopravní značení na staveništi					
----	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP			Zrušení zařízení staveniště					
----	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost 9 000,00

9	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------	--

PP			Ostatní zkoušky					
----	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 2661

Datum vzniku a zápisu:	30. června 1998
Spisová značka:	B 2661 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	ATLANTA,a.s.
Sídlo:	U Atlanty 162, Nový Šaldorf, 671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice
Identifikační číslo:	255 31 549
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění staveb jejich změna a odstraňování silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí hornická činnost v rozsahu podle § 2 zák. ČNR č. 61/1988 Sb., písm. b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, d) úprava zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) až d) činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 písm. a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu c) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100.000 m² hornin, s výjimkou zakládání staveb
Statutární orgán - představenstvo:	
předseda představenstva:	Ing. JOSEF DVOŘÁK , dat. nar. 22. dubna 1954 Zimní 481/16, Přímětice, 669 04 Znojmo Den vzniku funkce: 18. června 2019 Den vzniku členství: 18. června 2019
člen představenstva:	JAN VYDRA , dat. nar. 8. září 1964 Lipová 628, Nový Šaldorf, 671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice Den vzniku členství: 18. června 2019
člen představenstva:	JAROSLAV DVOŘÁK , dat. nar. 31. srpna 1957 Blatná 191, Nový Šaldorf, 671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice Den vzniku členství: 18. června 2019
Způsob jednání:	Způsob jednání: Jménem společnosti jednají všichni členové představenstva společně, nebo samostatně kterýkoliv člen představenstva. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď všichni členové představenstva nebo kterýkoliv člen představenstva.

Dozorčí rada:**předseda dozorčí rady:**

MICHAL VYDRA , dat. nar. 27. ledna 1988
 Zlatá hora 339, Nový Šaldorf, 671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice
 Den vzniku funkce: 18. června 2019
 Den vzniku členství: 18. června 2019

člen dozorčí rady:

Ing. JARMILA MAJEROVÁ , dat. nar. 3. března 1980
 Fischerova 740/17, 669 02 Znojmo
 Den vzniku členství: 18. června 2019

člen dozorčí rady:

Mgr. MARIE DVOŘÁKOVÁ , dat. nar. 21. srpna 1957
 Blatná 191, Nový Šaldorf, 671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice
 Den vzniku členství: 18. června 2019

Akcie:

42 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
 V souladu s Čl. 5 odst. 4. stanov je převoditelnost akcií omezena tak, že je podmíněna předchozím písemným souhlasem představenstva společnosti a předkupním právem ostatních akcionářů.

Základní kapitál:

42 000 000,- Kč
 Splaceno: 42 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Společnost vznikla přeměnou ATLANTA, spol. s r.o. se sídlem v Novém Šaldorfu, parc.č.317/2, IČO 41 60 97 51, Krajského obchodního soudu v Brně.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Společnost ATLANTA, a.s. byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením s přechodem odštěpovaných částí jmění na nástupnickou společnost ATLANTA BYTY, a.s., se sídlem U Atlanty 162, Nový Šaldorf, 671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice, IČ: 262 45 523, a nástupnickou společnost ATLANTA REAL INVEST, a.s., se sídlem U Atlanty 162, Nový Šaldorf, 671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice, IČ: 269 40 523, která v procesu rozdělení změnila právní formu, obchodní firmu a sídlo z původní AZ market CZ s.r.o., se sídlem Pod Svatým Janem 420/4, Přímětice, 669 04 Znojmo, IČ: 269 40 523, a to podle Projektu rozdělení ze dne 18.10.2023. Rozhodný den rozdělení: 01.01.2023.

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

- **Název:** Městys Drnholec
- **Sídlo:** Kostelní 368, 691 83 Drnholec
- **IČO:** 00283142
- **DIČ:** CZ00283142
- **Zastoupený:** Ing. Libor Růžicka, starosta městyse
- **ID datové schránky:** gw9bek2
- *(dále jen „objednatel“)*

a

2. Zhotovitel:

- **Název / Obchodní firma:** ATLANTA, a.s.
- **Sídlo / Místo podnikání:** U Atlanty 162, Nový Šaldorf, 671 81 Nový Šaldorf – Sedlešovice
- **IČO:** 25531549
- **DIČ:** CZ25531549
- **Zastoupený:** Ing. Josef Dvořák – předseda představenstva
- **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., č.ú.: 362241741/0100
- **Zapsán v OR:** KS Brno, B 2661
- *(dále jen „zhotovitel“)*

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo s názvem:
„Stavební úpravy ul. Janečkova – Podélné parkovací stání a zpomalovací prahy“.
2. Rozsah díla je vymezen:
 - Projektovou dokumentací zpracovanou společností ViaDesign s.r.o.
 - Oceněným výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
 - Výzvou k podání nabídky ze dne 15.08.2026.
3. Předmětem díla je zejména vybudování 6 podélných parkovacích stání ze vsakovací dlažby (SO 101) a 2 zpomalovacích prahů /1× betonový a 1× montovaný segmentový/ (SO 102) v k.ú. Drnholec, ul. Janečkova (parc. č. 1760/81 a 1760/114).

- Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.

III. Doba a místo plnění

- Místo plnění:** Městys Drnholec, ul. Janečkova.
- Termín zahájení prací:** Do 10 dnů od písemného předání a převzetí staveniště (předpoklad: [září - říjen 2026]).
- Termín dokončení a předání díla:** Nejpozději do **60 kalendářních dnů** od předání staveniště.

IV. Cena díla

- Cena za řádně provedené dílo v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele jako cena maximální a nejvýše přípustná:
 - Cena bez DPH:** 458 284,93 Kč
 - DPH 21 %:** 96 239,84 Kč
 - Cena celkem s DPH:** 554 524,77Kč
- Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a řádným dokončením díla (materiál, doprava, práce, zábor veřejného prostranství, odvoz a likvidace odpadu, vytýčení sítí apod.).

V. Platební podmínky

- Objednatel **neposkytuje zálohy**.
- Úhrada ceny díla bude provedena na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla bez vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného **Předávacího protokolu**.
- Splatnost faktury činí **30 kalendářních dnů** ode dne jejího doručení objednateli.

VI. Jakost, záruka a reklamace

- Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce **60 měsíců**. Záruční lhůta začíná běžet dnem podepsání předávacího protokolu.
- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu záruční lhůty vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, příslušnými ČSN a právními předpisy.
- Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení vady a vadu odstranit v co nejkratším dohodnutém termínu.

VII. Smluvní sankce

- Pokud je zhotovitel v prodlení s předáním díla oproti termínu dle čl. III odst. 3, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- Pokud je objednatel v prodlení s úhradou faktury, má zhotovitel právo požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.
- Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každý den prodlení až do odstranění vady.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv / na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a Směrnicí městyse Drnholec č. 01/2025. Uveřejnění zajistí objednatel.
2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, pořadově číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městyse Drnholec dne [DOPLNIT] usnesením č. [DOPLNIT].
4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v datovém formátu PDF/A podepsaná uznávanými elektronickými podpisy, případně v listinné podobě ve 3 vyhotoveních.

V Drnholci dne

Městys Drnholec

Ing. Libor Růžička, starosta

(objednatel)

V Novém Šaldorfu dne

ATLANTA, a.s.

Ing. Josef Dvořák – předseda představenstva

(zhotovitel)

Ing.
Josef
Dvořák

Digitally signed by Ing. Josef
Dvořák
DN: c=CZ, o=ATLANTA, a.s.,
ou=042, cn=Ing. Josef Dvořák,
sn=Dvořák, g=Josef,
serialNumber=P672718
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2025.08.25
14:02:58
+02:00
Ecofit PDF Reader Version:
2025.2.0



Úřad městyse Drnholec

Kostelní 368, Drnholec, PSČ 691 83

telefon: 519 519 210

e-mail: podatelna@obecdrnholec.cz

ATLANTA, a.s.
U Atlanty 162
671 81 Nový Šaldorf - Sedlešovice

Zn. UMDR č. 1608/2026

V Drnholci, dne 2.9.2026

**Oznámení o výsledku výběrového řízení na realizaci zakázky:
„Stavební úpravy ul. Janečkova – Podélné parkovací stání a zpomalovací prahy“ v městysi
Drnholec**

Dobrý den,

děkujeme za Vaši nabídku. Sdělujeme Vám, že na plnění zakázky byla vybrána společnost s nižší cenovou nabídkou.

Mrzí nás, že Vám nemůžeme zaslat příznivější zprávu. Přejeme Vám hodně úspěchů ve Vaší další činnosti.

S pozdravem

Ing. Libor Růžička
Růžička

Digitálně podepsal
Ing. Libor Růžička
Datum: 2026.09.02
08:34:24 +02'00'

Ing. Libor Růžička
starosta



Úřad městyse Drnholec

Kostelní 368, Drnholec, PSČ 691 83

telefon: 519 519 210

e-mail: podatelna@obecdrnholec.cz

KAREL VOBŮRKA, s.r.o.

Kopečná 940/14

Dobšická 6

669 02 Znojmo

Zn. UMDR č. 1609/2026

V Drnholci, dne 2.9.2026

Oznámení o výsledku výběrového řízení na realizaci zakázky:

„Stavební úpravy ul. Janečkova – Podélné parkovací stání a zpomalovací prahy“ v městysi Drnholec

Dobrý den,

děkujeme za Vaši nabídku. Sdělujeme Vám, že na plnění zakázky byla vybrána společnost s nižší cenovou nabídkou.

Mrzí nás, že Vám nemůžeme zaslat příznivější zprávu. Přejeme Vám hodně úspěchů ve Vaší další činnosti.

S pozdravem

Ing. Libor Růžička
Růžička

Digitálně podepsal
Ing. Libor Růžička
Datum: 2026.09.02
08:35:44 +02'00'

Ing. Libor Růžička
starosta



Úřad městyse Drnholec

Kostelní 368, Drnholec, PSČ 691 83

telefon: 519 519 210

e-mail: podatelna@obecdrnholec.cz

Doležal group, s. r. o.
Pasohlávky 68,
691 22 Pasohlávky

Zn. UMDR č. 1610/2026

V Drnholci, dne 2.9.2026

Oznámení o výsledku výběrového řízení na realizaci zakázky:

„Stavební úpravy ul. Janečkova – Podélné parkovací stání a zpomalovací prahy“ v městysi Drnholec

Dobrý den,

děkujeme za Vaši nabídku. Sdělujeme Vám, že Vaše firma byla vybrána na plnění výše uvedené zakázky.

Těšíme se na spolupráci.

S pozdravem

**Ing. Libor
Růžička**

Digitálně podepsal
Ing. Libor Růžička
Datum: 2026.09.02
08:37:13 +02'00'

Ing. Libor Růžička
starosta



Úřad městyse Drnholec

Kostelní 368, Drnholec, PSČ 691 83

telefon: 519 519 210

e-mail: podatelna@obecdrnholec.cz

Doležal group, s. r. o.

Pasohlávky 68

691 22 Pasohlávky

Zn. UMDR č. 1639/2026

V Drnholci, dne 7.9.2026

Omluva a upřesnění postupu – výběrové řízení na „Stavební úpravy ul. Janečkova -Podélné parkovací stání a zpomalovací prahy“

Vážený pane Doležale,

navazuji na předchozí písemnou informaci ohledně výsledku výběrového řízení na výše uvedenou akci.

Chtěl bych se Vám tímto omluvit za předčasně odeslanou zprávu. Z naší strany došlo k administrativnímu nedopatření – v souladu s naší vnitřní směrnicí podléhá konečné schválení výsledku výběrového řízení a uzavření smlouvy formálnímu projednání a schválení Radou městysu. Tento procesní krok proběhne na nadcházejícím zasedání Rady městysu dne **14. 9. 2026**.

Bezprostředně po jednání Rady městyse Vás budeme kontaktovat ohledně dalšího postupu. Děkujeme Vám za pochopení.

S pozdravem

Ing. Libor Růžička
Digitálně podepsal
Ing. Libor Růžička
Datum: 2026.09.07
07:47:53 +02'00'

Ing. Libor Růžička
starosta



Úřad městyse Drnholec

Kostelní 368, Drnholec, PSČ 691 83

telefon: 519 519 210

e-mail: podatelna@obecdrnholec.cz

Doležal group, s. r. o.

Pasohlávky 68

691 22 Pasohlávky

Zn. UMDR č. 1701/2026

V Drnholci, dne 16.9.2026

Oznámení o výsledku výběrového řízení na realizaci zakázky:

„Stavební úpravy ul. Janečkova – Podélné parkovací stání a zpomalovací prahy“ v městysi Drnholec

Vážený pane Doležale,

informuji Vás, že dne 14.9.2026 zasedala Rada městysu Drnholec a byl schválen výsledek výběrového řízení. Vaše firma byla vybrána na plnění výše uvedené zakázky. Dostavte se prosím k podpisu smlouvy.

Těšíme se na spolupráci.

S pozdravem

Ing. Libor Růžička
Digitálně podepsal
Ing. Libor Růžička
Datum: 2026.09.16
12:11:25 +02'00'

Ing. Libor Růžička
starosta



MĚSTYS DRNHOLEC
ÚŘAD MĚSTYSE DRNHOLEC
KOSTELNÍ 368, DRNHOLEC, PSČ 691 83
tel.: 519 520 971
www.drnholec.eu

SPIS. ZN.: SUMDR 1560/2026 VICE
Č.J.: UMDR 1763/2026 VICE
VYŘIZUJE: Viceníková Lenka
TEL.: tel. 519 520 971
E-MAIL: vicenikova@obecdrnholec.cz
DATUM: 30.09.2026

Výpis usnesení Rady městyse Drnholec

Dne 14.09.2026 Rada městyse Drnholec na své schůzi č. 16/2026 po projednání přijala následující usnesení:

Číslo usnesení: UR-135-16/26

Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Doležal group s.r.o., č.p. 68, 69122 Pasohlávky, IČO: 10828613, DIČ: CZ10828613 na veřejnou zakázku "Stavební úpravy ul. Janečkova – Podélné parkovací stání a zpomalovací prahy" za celkovou cenu 356 630,94 Kč bez DPH. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu k tomuto usnesení.

otisk úředního
razítka

Viceníková Lenka
odborný referent

OPTYS®

4. DETAILNÍ PLOCHA U OBEŽITELNÉ ÚTĚRY

Stavební deník

SAMOPROPIS
53 listů

Firma:

Doležal group s.r.o.
691 22 Pasohlávky 68
IČ: 10828613
DIČ: CZ10828613
Tel.: +420 733 516 903
dolezalgroup@seznam.cz

Stavební deník

Stavby: *Odstranění plochy u OC Drnholec*

Stručné informace k vedení stavebního deníku uvnitř.

Základní list – adresář

pro objekt	ODSTAVNÁ PLOCHA u O.Ú.	kraj	Jihomoravský
část / úsek		okres	Břeclav
obec	Městys Dřínolec	místo / adresa	O.Ú. Dřínolec

Zúčastněné strany

jména, adresy a telefonní kontakty odpovědných zástupců

Objednatel (Investor)

Městys Dřínolec

Technický (stavební) dozor investora

Leos Pekárek
 Stavební dozor, koordinátor BOZP
 25. listopadu 1637/12, 692 01 Mikulov
 IČ: 07323051
 Tel.: +420 602 155 884
 Email: LeosP@email.cz

Stálý

Průběžný

Generální zhotovitel (dodavatel)

Doležal group s.r.o.

Zhotovitel stavební části

Zhotovitel technologické části

Hlavní stavbyvedoucí

Kučeravský Škrob

Stavbyvedoucí

Doležal Jan, Mikuláš Lukáš

Generální projektant

Odpovědný projektant

Autorský dozor

Změny a doplňky

Datum	Denní záznamy stavby
14.8.2026	Počasí: jasno 30°C Na stavbě proběhlo vytyčení inženýrských sítí.
17.8.2026	Počasí: Jasno 32°C Na stavbě probíhalo vytyčení inženýrských sítí. Byla vytyčena hranice pozemku geodetem.
18.8.2026	Počasí: Jasno 32°C Se na stavbě prováděli zemní práce vykop pro zpevňovací plochu včetně odvozu zeminy Pracovníci: Poležal, Kryžlák, Mikulášek, Mikulášek
19.8.2026	Počasí: Jasno 33°C Na stavbě se pokračovalo v zemních pracích. Pracovníci: Poležal, Kvapil, Kryžlák, Mikulášek
20.8.2026	Počasí: Polojasno 28°C Se na stavbě pokračovalo v zemních pracích Pracovníci: Poležal, Kvapil, Kryžlák, Mikulášek
21.8.2026	Počasí: Po dešti 20°C Se na stavbě nepracovalo z důvodu podmáčení ale proběhla kontrola plynárenského zařízení. Pracovníci: Poležal, Mikulášek
24.8.2026	Počasí: Jasno 29°C Se na stavbě provádělo úprava pláně Poležal dle geotextilie a první vrsta šterkodítě. Pracovníci: Poležal, Kryžlák, Mikulášek, Mikulášek
25.8.2026	Počasí: Jasno 30°C Se na stavbě provádělo vyměření palisád a následoval pokládka a betonování palisád Pracovníci: Poležal, Kryžlák, Mikulášek, Mikulášek

DS: N. Kump

Datum	Denní záznamy stavby
26.8.2026	Počasí: Polojasno 30°C Se na stavbě pokračovalo v pokládce a betonování palisád. Pracovníci: Polěza, Hryzlák, Mikulášek, Mikulášek
27.8.2026	Počasí: Jasně 32°C Se na stavbě provádělo pokračování a dokončení pokládky palisád včetně betonování následně bylo provedeno zarezání asfaltu a pokládka májezdových obrubníků. Pracovníci: Polěza, Hryzlák, Mikulášek, Mikulášek
28.8.2026	Počasí: Jasně 32°C Se na stavbě provádělo dosypání štěrku do tě včetně hutnění do plochy odstavného stání. Pracovníci: Polěza, Kvapil, Mikulášek
31.8.2026	Počasí: Jasně 30°C Se na stavbě provádělo pokládkou zamky ve dlažby včetně dotčavání. Pracovníci: Dlejša, Hryzlák, Mikulášek, Mikulášek
1.9.2026	ZÁPIS Z DĚL STAVBY č. 01 PRÍTOMNI: Ing. HODK RŮŽICKÁ - STROJÁŘI L. PEKÁŘEK - TIS; J. DOLŽAL - ZHOTOVITEL 1. PRÍTOMNÍ TRVEDLI PRŮBĚHU STAVBY S KONTROLOU REALIZOVANÝCH PRACÍ TRVEDLI SE: POKLÁDKA KAMENOVÉ DLAŽBY, HUTŘENÍ A VETÍ OTAKOVÁNÍ. VÝHLED POSTUPU PRACÍ DO KONECE REALIZACE: - ZÁSTUP ZA OTEPLOU ZED - ÚKLID STAVBAŘISTE 2. ZÁKAZNÍK L. PEKÁŘEK <i>[Signature]</i>

Datum	Denní záznamy stavby
1.9.2026	ZAČÁTEK DÍLA NA ZAKLADĚ PODLAŽKY OBJEKTEU NA ZEMĚNÍ ROZSAHU PRACÍ - ZÁČATEK PRACÍ POUČKY O STAVĚ TROCHY, ZEMĚNÍ ROZSAHU OBTALÝCH STÁLÝ, KOLÍK ZE STAVAVÍCÍMI KZELÝRSKYMI SÍTEMÍ, JDE ZHOTOVITELEM STAVBY ZAKLAD PODKROVÍ ROZTOČET S VÝŠÍ SÍMÍ VICEPRACÍ A MELETRACÍ, VYSTAVEL ZEMĚLOVÝ LIST Č. 1, JAKO PODKLAD PRO LÁVRY DOKLADY Č. 1.
2.9.2026	Počasí: Polejšno 24°C Se na stavbě provádělo pokládání dlažby včetně dorození následně probíhalo hutnění dlažby včetně rovnání a pískování. Pracovníci: Poležal, Hryzák, Mikulaš, Mikulaš
3.9.2026	Počasí: Jasně 26°C Se na stavbě provádělo pískování záměru dlažby a přemístění zbytků a následně probíhal finální vklad staveniště. Pracovníci: Poležal, Hryzák, Mikulaš
4.9.2026	Počasí: Zataženo 23°C Byla stavba dokončena, a předána objednateli. Dále probíhal odvoz přebytečného materiálu. O předání stavby objednateli byl vyhotoven protokol o předání. Pracovníci: Poležal, Hryzák, Mikulaš DS: [Signature]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 166g/2025
Stavba: Novostavba parkoviště, p.č. 2/1 - geoSYSTEM



KSO:
Místo: Drnholec

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Rozpočet je zpracován z dokumentace pro povolení stavby.

Všechny položky ve výkazu jsou, pokud není v popisu řečeno jinak, stanoveny jako čisté! Rezervu na prostřih a spojovací materiál, prořez, provozní odpad apod. je dodavatel povinen kalkulovat do jednotlivých položkových cen v rozsahu dle vlastních technologických předpisů a realizačních zvyklostí." a dále "Soupis prací a výkaz výměr nenahrazují projektovou dokumentaci a nejsou dle zákona její součástí. Dodavatel je povinen reflektovat, dodržet a realizovat veškerá ustanovení, specifikace a standardy stanovené v dokumentaci pro provedení stavby

a) veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů :

Cena bez DPH			516 338,67
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 516 338,67	Výše daně 108 431,12
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			624 769,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 166g/2025

Stavba: Novostavba parkoviště, p.č. 2/1 - geoSYSTEM

Místo: Drnholec

Datum: 20. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		516 338,67	624 769,79
166g/2025	Novostavba parkoviště, p.č. 2/1 - geoSYSTEM	516 338,67	624 769,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstavná plocha, p.č. 2/1 - geoSYSTEM



KSO:

Místo: Drnholec

Zadavatel:

Uchazeč:

Doležal group s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 20. 11. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

10828613

DIČ:

CZ10828613

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet je zpracován z dokumentace pro povolení stavby. Všechny položky ve výkazu jsou, pokud není v popisu řečeno jinak, stanoveny jako čisté! Rezervu na prostřih a spojovací materiál, prořez, provozní odpad apod. je dodavatel povinen kalkulovat do jednotlivých položkových cen v rozsahu dle vlastních technologických předpisů a realizačních zvyklostí." a dále "Soupis prací a výkaz výměr nenahrazují projektovou dokumentaci a nejsou dle zákona její součástí. Dodavatel je povinen reflektovat, dodržet a realizovat veškerá ustanovení, specifikace a standardy stanovené v dokumentaci pro provedení stavby a) veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztraceného a prořezů : f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : k) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimální parametry uvedené ve specifikaci projektové dokumentace : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! : Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : V případě zjištěných : rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek

Cena bez DPH

516 338,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	516 338,67	21,00%	108 431,12
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

624 769,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Doležal group s.r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstavná plocha, p.č. 2/1 - geoSYSTEM

Místo: Drnholec

Zadavatel:

Uchazeč: Doležal group s.r.o.

Datum: 20. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

516 338,67

HSV - Práce a dodávky HSV	486 811,47
1 - Zemní práce	126 229,80
2 - Zakládání	39 870,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	184 588,00
5 - Komunikace pozemní	97 405,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 442,05
998 - Přesun hmot	4 276,62
PSV - Práce a dodávky PSV	4 527,20
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 527,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	15 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstavná plocha, p.č. 2/1 - geoSYSTEM

Místo: Drnholec

Datum: 20. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Doležal group s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

516 338,67

D		HSV	Práce a dodávky HSV				486 811,47	
D		1	Zemní práce				126 229,80	
1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	92,500	150,00	13 875,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251103						
		VV pro parkoviště			57,500			
		VV f01*0,5						
		VV za palisádou			35,000			
		VV 35			92,500			
		VV Součet						
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	14,175	256,00	3 628,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251101						
		VV 45*0,45*0,7			14,175			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	106,675	180,00	19 201,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117						
		VV 92,5			92,500			
		VV 14,175			14,175			
		VV Součet			106,675			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	192,015	300,00	57 604,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231						
		VV 92,5*1,8			166,500			
		VV 14,175*1,8			25,515			
		VV Součet			192,015			
5	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	33,600	350,00	11 760,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151201						
		VV 1,2*0,7*40			33,600			
6	M	583312RX01	Zásypová zemina vhodná nebo podmíněčně vhodná dle ČSN 73 6133, včetně dopravy	t	67,200	300,00	20 160,00	
		VV 33,6*2 *Přepočtené koeficientem množství			67,200			
D		2	Zakládání				39 870,00	
7	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu	m	45,000	130,00	5 850,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212755216						
8	K	274313611	Základové pasy z betonu tř. C 16/20	m3	12,600	2 700,00	34 020,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274313611						
		VV 0,7*0,45*40			12,600			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				184 588,00	
9	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	40,000	1 300,00	52 000,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/339921133						
10	M	59228415	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1200mm přírodní	kus	228,600	580,00	132 588,00	CS ÚRS 2025 02
		VV 40*5,715 *Přepočtené koeficientem množství			228,600			
D		5	Komunikace pozemní				97 405,00	
11	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	115,000	44,00	5 060,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564201111						
		VV f01			115,000			
12	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	115,000	100,00	11 500,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564231111						
		VV f01			115,000			
13	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	115,000	200,00	23 000,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564261111						
		VV f01			115,000			
14	K	564801112	Podklad ze štěrkořtře ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	115,000	50,00	5 750,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564801112						
		VV f01			115,000			
15	K	593532113	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	115,000	150,00	17 250,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/593532113						
		VV f01			115,000			
16	M	5624514RX01	dlažba zatravnovací geoSYSTEM GE40	m2	116,150	300,00	34 845,00	
		VV 115*1,01 *Přepočtené koeficientem množství			116,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				34 442,05	
17	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	44,505	350,00	15 576,75	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131113					
VV			no		44,505			
18	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	45,395	140,00	6 355,30	CS ÚRS 2025 02
VV			44,505*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		45,395			
19	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	278,000	45,00	12 510,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726122					
VV			f01		115,000			
VV			f01		115,000			
VV			drenáž					
VV			40*(0,3+0,3+0,3+0,3)		48,000			
VV			Součet		278,000			
D 998			Přesun hmot				4 276,62	
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	142,554	30,00	4 276,62	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011					
D PSV			Práce a dodávky PSV				4 527,20	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 527,20	
21	K	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, výška nopu 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	45,000	100,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711161115					
VV			45*1		45,000			
22	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,034	800,00	27,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711101					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				25 000,00	
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				15 000,00	
23	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/010001000					
D VRN9			Ostatní náklady				10 000,00	
24	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/090001000					

SEZNAM FIGUR

Kód: 166g/2025
Stavba: Novostavba parkoviště, p.č. 2/1 - geoSYSTEM

Datum: 20. 11. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
166g/2025	Novostavba parkoviště, p.č. 2/1 - geoSYSTEM		
dp	Délka palisád		40,000
	40		40,000
F01	Plocha parkoviště		115,000
	115		115,000
Použití figury:			
122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	92,500
564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	115,000
564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	115,000
564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	115,000
564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	115,000
593532113	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	115,000
919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	278,000
no	Nájezdový obrubník		44,505
	9,43+7+7+6,5+6,5+8,075		44,505
Použití figury:			
916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	44,505

Příloha č.

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 1

Předmět díla:	Odstavná plocha u Obecního úřadu, Městys Drnholec		
Objekt:	Odstavná plocha u obecního úřadu		
Objednatel:	Městys Drnholec		
Zhotovitel:	Doležal group s.r.o.		
TDI:	Leoš Pekárek		
Projektant:	Ing. Rostislav Čech		
Popis změny: - Neprováděné práce (méněpráce)- byla zmenšena parkovací plocha o jedno parkovací místo. - Práce prováděné nad rámec SoD (vícepráce) - změna povrchu a podloží odstavné plochy, - Přeložení potrubí plynu.			
Odůvodnění změny: - Z důvodu výšky položených inženýrských sítí by nebylo možné realizovat palisády a podkladní vrstvy pod odstavnou plochu, jelikož by nebylo možné dosáhnout požadovaného krytí sítě Cetin a EG.d bez přeložení. - Na požadavek investora byla provedena výměna povrchu odstavné plochy „Geosystem“ za vsakovací dlažbu „Best Dreno“. Z důvodu výměny povrchu muselo být vyměněno i podloží, které bylo uvedeno v PD, ale nebylo vhodné pod vsakovací dlažbu. - Po odkrytí plynovodu bylo zjištěno, že v místě křížení s palisádami je plynovod příliš vysoko a nebylo by možné palisády usadit, proto byla provedena přeložka plynového potrubí.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel díla	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	Ne
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	Ne
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	Ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	Ano
		§ 222 odst. 5	Ne
		§ 222 odst. 6	Ne
		§ 222 odst. 7	Ne
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)	Ano
		dodatek k PD	Ne
dokumentace skutečného provedení		Ne	
jiné		Ne	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		157 706,80 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		109 007,05 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Doležal group s.r.o.
	náklady na změnu v Kč bez DPH		48 699,75 Kč
	Výše DPH	sazba: 21 %	10 226,95 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		58 926,70 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termíny	Termín realizace změny: ihned po podpisu dodatku č. 1 SOD		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Termín posunut do 4.9.2026
Stanovisko	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (statutární zástupce):		4.9.2026
	TDI:		4.9.2026

	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	4.9.2026	
přílohy	Přílohy: Rozpočet SO01 – práce nad rámec díla (VCP) Rozpočet SO01 – práce, které nebudou provedeny dle původního rozsahu (MNP)		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						SOD	
Odstavná plocha u O.Ú.						516 338,67 Kč	624 769,79 Kč
Změnový list č. 1				157 706,80 Kč	- 109 007,05 Kč	48 699,75 Kč	58 926,70 Kč
Součty za objekt						565 038,42 Kč	683 696,49 Kč
Odstavná plocha u O.Ú.							

ROZPOČET - Změnový list č.1

Stavba:

DRNHOLEC--odstavná plocha u obecního úřadu

Místo:

DRNHOLEC

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nová výměra	J.cena [CZK]	Více práce		Méně práce		Cena celkem [CZK]	NOVÁ Cena celkem [CZK]
								Množství	Cena	Množství	Cena		

Náklady soupisu celkem

516 338,67565 038,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

486 811,47535 511,22

D 1 Zemní práce

126 229,80134 829,60

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	92,500	92,500	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 875,00	13 875,00
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	14,175	14,175	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,80	3 628,80
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	0,000	83,400	20,00	83,40	1 668,00	0,00	0,00	0,00	1 668,00
8	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,000	5,200	639,00	5,20	3 322,80	0,00	0,00	0,00	3 322,80
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopkusypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	106,675	106,675	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 201,50	19 201,50
9	K	997211511	Vodorovná doprava suť po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,000	3,000	305,00	3,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00
10	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suť	t	0,000	90,000	16,60	90,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	1 494,00
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkově) kód odpadu 17 05 04	t	192,015	192,015	300,00		0,00	0,00	0,00	57 604,50	57 604,50
12	K	997221875	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,000	3,000	400,00	3,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
5	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m strojně	m3	33,600	33,600	350,00		0,00	0,00	0,00	11 760,00	11 760,00
6	M	583312RX01	Zásypová zemina vhodná nebo podmlíněčně vhodná dle ČSN 73 6133, včetně dopravy	t	67,200	67,200	300,00		0,00	0,00	0,00	20 160,00	20 160,00
D 2 Zakládání												39 870,00	35 820,00
7	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu	m	45,000	45,000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	5 850,00
8	K	274313611	Základové pasy z betonu tř. C 16/20	m3	12,600	11,100	2 700,00	0,00	0,00	1,50	4 050,00	34 020,00	29 970,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce												184 588,00	178 738,00

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nová výměra	J.cena [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena	Cena celkem [CZK]	NOVÁ Cena celkem [CZK]
9	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	40,000	35,500	1 300,00	0,00	0,00	5 850,00	52 000,00	46 150,00
10	M	59228415	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1200mm přírodní	kus	228,600	228,600	580,00	0,00	0,00	0,00	132 588,00	132 588,00
D 5 Komunikace pozemní												
11	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	115,000	0,000	44,00	0,00	0,00	5 060,00	5 060,00	0,00
12	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	115,000	0,000	100,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
13	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	115,000	0,000	200,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
14	K	564801112	Podklad ze štěrkořdné ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	115,000	0,000	50,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00
9	K	564851011	Podklad ze štěrkořdné ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	0,000	103,500	256,00	103,50	26 496,00	0,00	0,00	26 496,00
9	K	564851011	Podklad ze štěrkořdné ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	0,000	103,500	256,00	103,50	26 496,00	0,00	0,00	26 496,00
15	K	593532113	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	115,000	0,000	150,00	0,00	0,00	17 250,00	17 250,00	0,00
15	K	596412113	Kladení dlažby z vegetačních tváří pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2	m2	0,000	83,400	413,00	83,40	34 444,20	0,00	0,00	34 444,20
16	M	5624514RX01	dlažba zatrávňovací geoSYSTEM GE40	m2	116,150	0,000	300,00	0,00	0,00	116,15 #####	34 845,00	0,00
16	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	0,000	85,200	644,00	85,20	54 868,80	0,00	0,00	54 868,80
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání												
17	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční operou do lože z betonu prostého.	m	44,505	41,000	350,00	0,00	0,00	1 226,75	15 576,75	14 350,00
18	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	45,395	42,000	140,00	0,00	0,00	475,30	6 355,30	5 880,00
44	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	0,000	38,000	179,00	38,00	6 802,00	0,00	0,00	6 802,00
19	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	278,000	278,000	45,00	0,00	0,00	0,00	12 510,00	12 510,00
D 998 Přesun hmot												
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	142,554	142,554	30,00	0,00	0,00	0,00	4 276,62	4 276,62
D PSV Práce a dodávky PSV												
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům												
21	K	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií vodorovná, výška nopy 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	45,000	45,000	100,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
22	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,034	0,034	800,00	0,00	0,00	0,00	27,20	27,20
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady												
											25 000,00	25 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nová výměra	J.cena [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena	Cena celkem [CZK]	NOVÁ Cena celkem [CZK]
D	VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce										
23	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	kpl	1,000	1,000	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
D	VRN9		Ostatní náklady										
24	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	1,000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

4.9.2026

4.9.2026

DOLEŽAL
 GROUP S.R.O.
 Doležal group s.r.o.
 691 22 Pasoplatky 68
 IČ: 10828613
 DIČ: CZ10828613
 Tel.: +420 733 516 903
 dolezalgroup@seznam.cz

VÍCE PRÁCE V Kč BEZ DPH	157 706,80
MÉNĚ PRÁCE V Kč BEZ DPH	109 007,05
ROZDÍL V CENĚ V Kč BEZ DPH	48 699,75

CENA DLE SOD V Kč BEZ DPH	516 338,67
CENA DLE DODATKU Č.1 V Kč BEZ DPH	565 038,42